



## План (дорожная карта) по обеспечению доступности

### МБДОУ №22 «Солнышко»

<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>
Создание Рабочей группы по обследованию МБДОУ №22 «Солнышко»	Сентябрь 2016
Выявление существующих ограничений, препятствующих осуществлению доступности среды для детей-инвалидов в МБДОУ №22 «Солнышко»	Сентябрь-октябрь 2016 г
Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории, закрепленной за МБДОУ №22 «Солнышко»	Ежегодно
Реконструкция входа на территорию: 1. Установка знака доступности учреждения. 2. Создание декоративного ограждения, выполняющего направляющую функцию	2020-2022 гг.
Реконструкция входа в здание: 1. Ремонт крыльца в здание, создание рельефной полосы. 2. Установка поручней с двух сторон 3. Установка пандуса наружного 4. Замена дверей в тамбуре	2020-2021гг.
Реконструкция путей движения на объекте: 1. Установка поручней с нетравмирующим окончанием на лестнице. 2. Установка внутреннего пандуса к лестнице 3. Установка пандуса переносного	2022-2023 гг.
Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов	Постоянно
Организация обучения детей-инвалидов в соответствии с постоянно индивидуальными программами реабилитации	Постоянно
Реконструкция учебных помещений, групповых комнат	2025-2030гг.
Реконструкция медицинского кабинета: реконструкция ширины проема дверей	2020-2022 гг.
Средства информации и телекоммуникации на объекте:	2025-2030гг.

1. Установка и создание визуальных средств информации о предоставлении услуги 2. Установка тактильных средств информации о предоставлении услуги	
Реконструкция санитарно-бытовых помещений: 1. Реконструкция санузла 2. Создание тактильной направляющей полосы к кабине, осязаемой ногой или тростью 3. Установка опорных поручней у раковины 4. Создание зоны для кресла-коляски у раковины, рядом с унитазом. 5. Реконструкция дверного проема	2025-2030гг.